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Oversigt over løsninger på barrierer for permanent udtagning fra taskforcen for 
udtagning af kulstofrige lavbundsjorder og de kollektive virkemidler  
 

 
I nærværende dokument er taskforcens identificerede barrierer for udtagningsindsatsen og anbefalede løsningsspor rangeret ift. fire 
overordnede kategorier:  

 Kategori 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger.  

 Kategori 2. Barrierer uden administrativt mulige løsninger identificeret.  

 Kategori 3. Barrierer og evt. løsningsspor med ophæng i politiske beslutninger eller anden national lovgivning.  

 Kategori 4. Barrierer og evt. løsningsspor med ophæng i EU-retslige begrænsninger og rammer. 

Nedenfor gives en oversigt over barrierer inden for kategori 1 og 2 med dertilhørende anbefalede løsningsspor og status for 
implementering i tabeller. Barrierer og anbefalede løsningsspor inden for kategori 3 og 4 beskrives mere overordnet, da den 
opfølgende håndtering har ophæng i hhv. nationale politiske beslutninger og lovgivning eller EU-retslige forhold, som dermed er uden 
for taskforcens praksisnære og administrative fokus.  

Tabeller over kategori 1 og 2 giver oversigt over enkeltstående barrierer, der relaterer sig til særligt rammer for projektejere og 
lodsejerincitament. Barrierer er rangeret ift. taskforcens vurderede væsentlighed med dertilhørende anbefalede løsningsspor og 
sværhedsgraden ved implementering af disse. Oversigten skal anses som et dynamisk statusværktøj, som taskforcen løbende opdaterer 
efter evt. tilvejebragt implementering af anbefalede løsninger eller identifikation af nye barrierer.   

Barrierer vægtes efter væsentlighed, hhv. lav, medium og høj væsentlighed, hvor lav er udtryk for uhensigtsmæssige, men ikke i sig 
selv hindrende forhold; medium er udtryk for besværende, forlængende og fordyrende forhold, mens høj væsentlighed er udtryk for 
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direkte og betydeligt hindrende forhold i udtagningsindsatsen. Taskforcen bemærker, at barrierer kan spille sammen. Dette gør sig 
særligt gældende for barrierer, der enkeltstående er vurderet til at være af lav væsentlighed, men som samlet set kan udgøre én større 
udfordring. Taskforcen anbefaler med denne baggrund en prioriteret løsning af disse i videst muligt omfang.  

Løsningsspor vægtes efter værende hhv. lette (grøn), medium (gul) eller svære (rød) at implementere. En vigtig bemærkning hertil er, 
at taskforcen fokuserer på at løse så mange barrierer som muligt mhp. at sikre tempo og afløb for afsatte midler i udtagningsindsatsen. 
På baggrund af taskforcens foreløbige indsats er flere anbefalede løsningsspor implementeret forud for offentliggørelsen af 
nærværende dokument. I tabellerne er disse konkrete løsninger markeret med (/). Hermed menes, at taskforcen for nuværende 
afventer virkningen af tiltag i praksis, eller at der pba. virkning allerede peges på øvrige tiltag, før de konkrete barrierer kan meldes 
endeligt ”løst” (X). Det er navnlig i denne sammenhæng, at dokumentets funktion som et dynamisk værktøj skal forstås. 

Tabeller er organiseret således, at barrierer med implementerede løsninger står øverst (/), efterfulgt af umiddelbart lette (grønne), 
medium (gule) og svære (røde) løsningsspor med udestående implementering. Inden for denne rangering, inddeles barrierer 
sekundært efter deres af taskforcen vurderede væsentlighed for fremdriften i udtagningsindsatsen pba. medlemmernes samlede 
praksisnære erfaring.  

Det bemærkes, at en barriere kan være multifacetteret i den forstand, at løsningsspor kan være af delvis praksisnær karakter, hvortil 
fuld løsning af barrieren fodrer evt. politisk stillingtagen til f.eks. øget finansiering eller ændring i lovgivning. Der gøres opmærksom på 
disse koblinger (barrierer i kategori 3 og 4) i dokumentet med udgangspunkt i taskforcens praksisnære virke.  

Status for proces for håndtering af anbefalede løsningsspor er for de respektive barrierer desuden noteret i tabellerne. Dette er for 
taskforcen et spørgsmål om overblik og prioritering af, hvordan flest mulige barrierer løses hurtigst muligt.  
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Oversigt over kategorier for identificerede barrierer og anbefalede løsningsspor:  

 
Kategori 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (tabel 1)                                                                                                                s. 5 – 18 

Kategori 2. Barrierer uden administrativt mulige løsninger identificeret (tabel 2)                                                                                   s. 19 - 21 

Kategori 3. Barrierer og evt. løsningsspor med ophæng i politiske beslutninger eller anden national lovgivning        s. 22 – 24  

Kategori 4. Barrierer og evt. løsningsspor med ophæng i EU-retslige begrænsninger og rammer                                 s. 25 – 27 
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Medlemmer af taskforcen:  

Jan Pedersen   Fagleder for Vandmiljø og projektleder for naturgenopretningsprojekter, Varde Kommune. 

Jannik Seslef  Projektleder for vådområde- og lavbundsprojekter, Assens Kommune. 

Susanne Mortensen   Projektleder i Limfjordssekretariatet (VOS-sekretariatet). 

Gunilla Dahlkild Ørbech Politisk og faglig konsulent inden for bl.a. udtagningsindsatsen og øvrige kollektive 
virkemidler, Kommunernes Landsforening.  

Kjeld Lundager Jørgensen Projektleder på Klima-Lavbundsprojekter, Naturstyrelsen Himmerland. 

Henrik Vest Sørensen   Teamleder hos Naturprojekter, Naturstyrelsen. 

Irene Asta Wiborg   Miljøchef og souschef for Planter & Miljø, SEGES Innovation. 

Mikael Kirkhoff Samsøe  Udtagningskonsulent med fokus på Klima-Lavbund, minivådområder og vådområdeprojekter,  
VKST. 

Simon Rosendahl Bjorholm  Landskonsulent og projektleder for indsatsen med udtagningskonsulenterne, SEGES  
Innovation. 

Mikael Strandbygaard  Chefkonsulent inden for de politiske rammer for udtagningsindsatsen og øvrige kollektive  
virkemidler, Landbrug & Fødevarer. 

Kristine Mulbjerg   Funktionsleder med ansvar for administration af Klima-Lavbundsordningen samt ordninger  
for kvælstofvådområder- og lavbund, Miljøstyrelsen. 

Sanne Lisby Eriksen Fuldmægtig med beskæftigelse inden for udtagningsindsatsen, herunder jordfordeling og 
lodsejeres incitament til at deltage, Landbrugsstyrelsen. 

 

Sekretariatet for taskforcen deles mellem Landbrugsstyrelsen og Kommunernes Landsforening.  
For henvendelser, kontakt euogprojekt@lbst.dk.  

mailto:euogprojekt@lbst.dk
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

1 Rammer for projektejer:  
 
Manglende tilskud til 
omlægning af dræn og vandløb 
i fredskov i Landbrugs-
styrelsens lavbundsordning. 
 

Taskforcen anbefaler, at  
tilskud til anlægsarbejde i 
fredskov muliggøres i 
bekendtgørelsen for Vand- og 
klimaprojekter (VKP) fra 
2023 pba. godkendelse fra  
relevant myndighed. 

Afhænger desuden af 
indsatsbehov i VP3. 

Medium  Løsning er implementeret med 
godkendt bekendtgørelse for 
VKP 2023. Virkning afventes. 

  

2 Rammer for projektejer:  
 
Utilstrækkelige lønsatser i 
Landbrugsstyrelsens 
tilskudsordninger til de 
kollektive indsatser. 

Taskforcen anbefaler, at 
Landbrugsstyrelsen 
opjusterer lønsatser for 
kommunale projekt-
medarbejdere i bekendt-
gørelsen for VKP fra 2023 
baseret på faktiske løn-
omkostninger i projekter, og 
at lønsatser fremadrettet  
justeres efter den almindelige 
lønudvikling. 

Medium  Løsning er implementeret med 
godkendt bekendtgørelse for 
VKP 2023. Virkning afventes.  

Taskforcens anbefaling afspejles 
desuden i delrapport 1 fra 
ekspertgruppen for udtagning af 
lavbundsjorder. 

3 Rammer for projektejer: 
 
Krav om klimaeffekt i 
Landbrugsstyrelsens 
lavbundsordning til hinder for 
visse omkostningseffektive  
projekter. 

Taskforcen anbefaler, at krav 
om klimaeffekt justeres i  
bekendtgørelsen for VKP fra 
2023 med lempelse efter  
Miljøstyrelsens Klima- 
Lavbundsordning.  

Medium  Løsning er implementeret med 
godkendt bekendtgørelse for 
VKP 2023. Virkning afventes.  

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Udtagning_af_lavbundsjorder/Taskforce_og_ekspertgruppe/Foerste_delrapport_fra_ekspertgruppen_for_udtagning_af_lavbundsjorder.pdf
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

4 Samarbejde mellem  
projektdrivende aktører:  
 
Manglende forum for videns-
deling og styrkelse af relationer 
mellem projektdrivende  
aktører. 

Relations- og kompetence-
styrkende forum for 
projektdrivende aktører 
arrangeres i samarbejde 
mellem Kommunernes 
Landsforening, SEGES 
Innovation og 
Naturstyrelsen.  

Medium  Konference i nyt Forum for 
klima- og kvælstofudtagning 
blev afholdt den 4. oktober 2023 
med deltagelse af projektledere 
fra kommuner og Naturstyrelsen 
samt udtagnings 
konsulenter.   

Flere arrangementer forventes 
afholdt i det pågældende forum 
med udgangspunkt i de 
projektdrivende aktørers  
ønsker og behov.  

Til næste møde inviteres  
desuden jordfordelings- 
planlæggere. 
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

5 Rammer for projektejer: 
 
Manglende finansiering af 
kommunernes opsøgende  
arbejde i projekter inden  
ansøgning om tilsagn under 
Landbrugsstyrelsens  
vådområde- og lavbunds- 
projekter. 

Taskforcen anbefaler, at der 
gives mulighed for tilskud til 
udgifter afholdt før 
ansøgning om tilskud i 
bekendtgørelsen for VKP fra 
2023.  

 

Medium  Løsning er implementeret med 
godkendt bekendtgørelse for 
VKP 2023.  

Taskforcen vurderer, at løsning 
kun afhjælper barrieren i  
situationer, hvor det opsøgende 
arbejde resulterer i et tilsagn.  

Taskforcen forventer desuden, 
at tiltagets virke skal følges i 
praksis.  

Samme anbefaling gives  
desuden i delrapport 1 fra 
ekspertgruppen for udtagning af 
lavbundsjorder.  

 

 

 

 

 

 

 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Udtagning_af_lavbundsjorder/Taskforce_og_ekspertgruppe/Foerste_delrapport_fra_ekspertgruppen_for_udtagning_af_lavbundsjorder.pdf
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

6 Lodsejerincitament:  
 
Usikkerhed hos lodsejere om 
modtagelse af grundbetaling 
på arealer med Landbrugs- 
styrelsens udtagnings- 
projekter, der ikke er direktiv-
implementerende. 

Usikkerheden er løst ved  
afklaring hos Landbrugs- 
styrelsen, som taskforcen 
anbefaler formidlet klart i 
vejledningen for VKP fra 
2023. 

 

Medium   Taskforcen vurderer, at  
afklaring tilvejebragt i 
vejledningen for VKP fra 2023 
løser usikkerheden hos 
lodsejere.  

Taskforcen peger fortsat på 
problemstilling om, hvornår 
konkrete projekter er 
direktivimplementerende. 
Taskforcens sekretariat følger 
op herpå med Miljøstyrelsen. 

På den længere bane er  
taskforcen opmærksom på  
udviklingen i Landbrugs- 
styrelsens arbejde med at 
sidestille vilkår for modtagelse 
af grundbetaling uanset ordning 
ifm. næste CAP programperiode 
fra 2025 (jf. kategori 4). 
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

7 Lodsejerincitament:  
 
Usikkerhed om mulighed for at 
sælge lavbundsprojekter som 
klimakreditter. 

 

Landbrugsstyrelsen vurderer, 
at der blandt købere af klima-
kreditter ikke vil være  
interesse i køb af klima-
kreditter fra tilskuds-
finansierede udtagnings-
projekter, da klimakreditter 
generelt skal være baseret på 
projekter, der alene gennem-
føres som følge af salget af 
projektets klimaeffekt som 
kredit.  

Denne vurdering skal 
kommunikeres klart ud, f.eks. 
i ordningsspecifikke 
vejledninger og via 
styrelsernes samlede 
hjemmeside for 
udtagningsindsatsen, 
udtagning.dk.  

Medium  Styrelsens vurdering er formidlet 

i tilskuds-vejledningen for VKP-

ordningen fra 2023 og formidles 

snarest muligt på udtagning.dk.  

I kommunikationen bør desuden 

fremgå en tydelig skelnen mellem 

hvilke projekttyper, der 

medregnes i det nationale 

klimaregnskab (og dermed i de 

kommunale klimahandlings-

planer), og hvilke projekttyper, 

der indgår i landbrugsaftalens 

ambition om udtagning og 

ekstensivering af 100.000 hektar 

inden 2030 og reduktion af 

kvælstof på 10.400 tons inden 

2027. Det bør desuden fremgå, 

hvordan man som kommune/ 

projektejer sikrer, at gennemførte 

projekter regnes med i det 

nationale klimaregnskab. 

Klimakreditter er desuden 

adresseret i første delrapport af 

ekspertgruppen for udtagning af 

lavbundsjorder, hvor usikkerhed 

kobles til klimakreditters samspil 

med en kommende CO2e-

regulering.  

https://lbst.dk/tvaergaaende/udtagning-af-lavbundsjorder/arbejdsgrupper-til-indsatsen-med-at-udtage-lavbundsjorder
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

8 Lodsejerincitament:  
 
Svært for projektejere at  
formidle Landbrugsstyrelsens 
fokuserede klima- eller  
kvælstofformål i udtagnings-
projekter over for lodsejere 
med ønsker om natur og  
rekreation.  

 

Taskforcen anbefaler, at  
formålsbeskrivelsen i  
vejledningen for VKP fra 
2023 forbedres med betoning 
af synergieffekter.  

Lav  Taskforcen vurderer, at  
tilføjelsen i tilskudsvejledningen 
for VKP-ordningen fra 2023 er 
tilstrækkelig fsva. lavbunds- 
projekter. Dog afventes 
virkning.  

Taskforcen anbefaler desuden, 
at betoningen af synergieffekter 
i kvælstofprojekter genbesøges.  
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

9 Lodsejerincitament: 
 
Begrænset mulighed i 
ordninger for samtænkning af 
vedvarende energi (solceller) 
og udtagningsprojekter.  

Som udgangspunkt er det 
teknisk muligt at kombinere 
vedvarende energi med  
vådområde- og lavbunds- 
projekter.  

Fsva. solceller tillades 
kombination i servitutten for 
Landbrugsstyrelsens Vand- 
og klimaprojekter, så længe  
projektarealer henligger som 
græsarealer uden negativ  
påvirkning af formål fra  
anlæg.  

Høj 

   Taskforcen forventer, at denne 
barriere er imødekommet fsva. 
lavbundsprojekter finansieret 
af Landbrugsstyrelsens VKP-
tilskudsordning fra 2023.  

Bekræftelse af tiltagets effekt 
afventer konkret praksiserfaring 
hos VKP-projektejere.  

Der udestår afklaring vedr. den 
nuværende umiddelbare 
manglende mulighed for 
opsætning af solceller på 
projektarealer i Miljøstyrelsens 
Klima-Lavbundsordning (jf. 
kategori 3), og desuden 
afklaring vedr. implikationer for 
lodsejer-kompensation ved 
opstilling af solceller på udtagne 
arealer (kategori 4).  
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

10 Rammer for  
udtagningsindsatsen:  
 
Behov for at fremme udtagning 
af lavbundsarealer på under 10 
hektar i Miljøstyrelsens Klima-
Lavbundsordning. 

Taskforcen anbefaler, at krav 
på mindstestørrelsen lempes 
i Klima-Lavbundsordningens 
bekendtgørelse fra 2023 med 
formålet at fremme 
etablering af Klima-
Lavbunds-projekter på under 
10 hektar, forudsat at disse 
fortsat er omkostnings-
effektive og koordineres med 
øvrige planlagte eller 
igangværende projekter i 
oplandet. 

Medium  Taskforcen vurderer, at  
den foreslåede justering af  
bekendtgørelsen for Klima- 
Lavbundsordningen fra 2023  
afhjælper udfordringen, men at 
der desuden skal tilvejebringes 
løsninger på, hvordan mindre 
projekter kan gøres mere  
omkostningseffektive.  

Inspiration kan med fordel  
søges hos Assens Kommune, der 
i september 2023 indledte 
etableringen af det første 
vådområdeprojekt på baggrund 
af en ’fast-track’ metode, der 
muliggør omkostningseffektiv 
gennemførsel af små 
vådområde- eller lavbunds-
projekter. 
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

11 Rammer for projektejer:  
 
Behov for styrket vidensdeling 
om håndtering af risiko for 
merudledning af fosfor som 
følge af vådlægning. 

Taskforcen anbefaler, at  
vidensdeling styrkes mellem 
projektejere via forbedret  
vejledning om håndtering af  
risiko for merudledning af  
fosfor i forundersøgelsen  
anbefales.  

Miljøstyrelsen følger som  
ressortmyndighed udvikling i 
pågående forskning.  

Desuden bemærkes den  
eksisterende mulighed for  
forhøjet tilsagn ved behov for 
ekstraordinære og uventede  
afværgeforanstaltninger.  

Høj  Miljøstyrelsen bestræber sig  
løbende på at formidle ny viden 
samt vejlede projektejere efter 
’best-practice’. Når ny viden  
foreligger, formidles denne til 
kommunerne via Miljøstyrelsens 
hjemmeside samt nyhedsmail.  
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

12 Rammer for projektejer: 
 
Krav om to tilbud i 
Landbrugsstyrelsens 
udtagningsordninger. 

Taskforcen anbefaler, at 
Landbrugsstyrelsen arbejder 
for at indføre en alternativ 
model i VKP, som dels er 
simpel og tidsbesparende for 
projektejere at anvende og 
samtidig imødekommende 
ift. omkostningseffektive  
projekters forskelligartede 
udgiftsposter- og størrelser.  

Hensigtsmæssighed ved evt. 
indførelse af standard-
omkostninger for 
forundersøgelser og 
referenceomkostninger for 
etableringsprojekter  
undersøges i samarbejde med 
taskforcens kommunale 
medlemmer og Miljø-
styrelsen. Erfaringen herfra 
videreformidles til EU 
kommissionen.  

Medium  På den korte bane indledes 
dialog af Landbrugsstyrelsen 
med taskforcens kommunale 
medlemmer og Miljøstyrelsen 
inden udgangen af 2023 med 
formålet at udveksle erfaring.  

Erfaring skal anvendes på den 
længere bane i videre drøftelser 
med EU-kommissionen mhp. at 
tilvejebringe ændringer i CAP-
programmet fra 2025 (kategori 
4). 

13 Lodsejerincitament:  
 
Uklarhed vedr. proces for  
vurdering af skattefrihed ved 
kompensation i boringsnære  
beskyttelsesområder (BNBO). 

Taskforcens sekretariat  
indgår i dialog med Miljø- 
styrelsen og skattemyndig- 
hederne om klarlægning og 
evt. justering af praksis. 

Medium  Landbrugsstyrelsen indleder  
dialog med Miljøstyrelsen og 
skattemyndigheder i efteråret 
2023 med opfølgende 
præcisering i tilskuds-
vejledningerne fra 2024. 
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

14 Rammer for  
udtagningsindsatsen: 
 
Manglende prioritering af  
udtagningsindsatsen i  
lavbundsområder med  
forsyningsledninger samt  
vidensdeling om afværge- 
foranstaltninger.  

Taskforcens sekretariat  
initierer dialog med 
ressortmyndigheder og 
ledningsejere om at prioritere 
udtagningsindsatsen og øge  
incitament for ledningsejeres 
deltagelse i udtagnings- 
projekter.  

Styrket vidensdeling  
anbefales mellem hhv.  
projekt- og ledningsejere via 
forbedret vejledning om 
håndtering af forsynings- 
ledninger ifm. forunder- 
søgelsen.  

Der er desuden mulighed for 
forhøjet tilsagn ved behov for 
ekstraordinære og uventede  
afværgeforanstaltninger. 

Medium  Landbrugsstyrelsen kontakter 
Energistyrelsen primo 2024 
mhp. at fremme prioritering af 
udtagningsindsatsen.  
 
Viden fra projektejere ang. deres 
praksiserfaring indsamles i  
efteråret 2023 af Kommunernes 
Landsforening til fremadrettet 
brug i Landbrugsstyrelsens og 
Miljøstyrelsens respektive  
tilskudsvejledninger for Vand- 
og klimaprojekter og Klima- 
Lavbundsprojekter.  

Indgår som dimension i behovet 
for en helhedsorienteret 
national strategi for planlægning 
af det åbne land (kategori 3), 
som er meldt ind til anden 
delrapport af ekspertgruppen 
for udtagning af lavbundsjorder.  

15 Rammer for projektejer: 
 
Usikkerhed blandt projekt- 
ledere om håndtering af  
eksisterende § 3-registreringer 
inden for projektområder. 

Taskforcen anbefaler, at 
fastlæggelse og håndtering af 
eksisterende § 3-
registreringer indgår som del 
af forundersøgelsen, og at 
’best-practice’ for projekt-
ejere beskrives i vejledning 
om tilskudsordningerne. 

Lav  Tema kan præciseres primo 
2024 i de respektive 
tilskudsvejledninger på 
baggrund af opfølgning om  
praksis i kommunerne. 
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

16 Rammer for projektejer: 
 
Problemer med Landbrugs- 
styrelsens understøttelse af 
Tast Selv IT-systemet og  
procedure for sagsbehandling 
af IT-fejlramte vådområde- og 
lavbundsprojekter. 

Taskforcen anbefaler, at 
Landbrugsstyrelsen arbejder 
for at håndtere tekniske  
problemer for at reducere  
forekomsten af IT-fejl samt 
unødige krav i Tast Selv- 
skemaerne.  

Det anbefales tilmed, at der 
arbejdes for at optimere 
sagsbehandlingsprocedurer 
med henblik på at reducere 
liggetid på servicekald samt 
smidiggøre proceduren for 
godkendelse af særligt  
ændringsanmodninger. Et 
skærpet fokus på 
kommunikation og fleksible 
svarfrister for projektejere 
anbefales desuden.  

Høj  Der arbejdes på at tilvejebringe 
løsninger på tekniske,  
sagsbehandlingsmæssige og 
kommunikative aspekter i  
udfordringen i en undergruppe 
til taskforcen, bestående af  
kommunale medlemmer,  
Kommunernes Landsforening 
og Landbrugsstyrelsen.  

For at imødekomme udfordring 
ifm. ændringsanmodninger  
gives der desuden mulighed for 
tilskud til udgifter afholdt før 
ansøgning om tilskud under 
VKP-ordningen fra 2023.  

Taskforcen vurderer, at der skal 
arbejdes for løsninger på den 
korte såvel som lange bane.  
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

17 Lodsejerincitament:  
 
Bekymringer om offentlig  
adgang til udtagne arealer. 

Taskforcens sekretariat  
afklarer med ansvarshavende 
styrelser mulighed for 
regulering af offentlig adgang 
via servitutten, hvor det 
aftales mellem konkrete 
lodsejere og projektere.  
 
 
 

Medium  Landbrugsstyrelsen opstarter 
inden udgangen af 2023 proces 
for afklaring vedr. gældende 
forhold inden for landbrugs-
loven med henblik på at 
undersøge mulighed for  
regulering af offentlig adgang 
via servitutten.  

Tillades løsning ikke inden for 
landbrugslovens nuværende 
rammer, anbefales politisk  
stillingtagen (kategori 3).  

18 Lodsejerincitament: 
 
Usikkerhed om rydningspligt 
på vådgjorte lavbundsjorder til 
hinder for deltagelse i  
udtagningsprojekter.  

Taskforcen anbefaler, at  
mulighed for undtagelse af 
rydningspligt på udtagne  
lavbundsarealer undersøges 
inden for rammerne af lov 
om drift at landbrugsjorder 
(driftsloven). 

Lav  Afklaringsarbejde forventes 
igangsat inden udgangen af 
2023 hos Landbrugsstyrelsen. 
Såfremt undtagelse er mulig 
inden for lovens rammer, 
anbefales formidling herom til 
lodsejere.  

Kræves ændring i driftsloven, 
overleveres anbefaling herom til 
Fødevareministeriet (kategori 
3). 
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Tabel 1. Barrierer med administrativt mulige løsninger (kategori 1).   

 Barriere  Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

19 Lodsejerincitament: 
 
Usikkerhed om kompensation 
til lodsejere med § 3-arealer. 

De berørte ministerier har 
med Kammeradvokaten  
vurderet, at det kun er muligt 
at give tilskudssatsen for 
græsarealer til 
lavbundsprojekter på §3-
arealer. For eksisterende 
projekter indebærer dette 
tilbagebetaling af udbetalt 
tilskud til arealer, der har 
modtaget høj sats, hvis de var 
§3-arealer på tidspunkt for 
indgåelse af projektaftalen.   

Landbrugsstyrelsen og 
Miljøstyrelsen har afholdt 
webinarer og udsendt 
vejledningsmateriale til 
projektejere og lodsejere 
samt undersøgt muligheden 
for at etablere en de minimis-
støtteordning for at afhjælpe 
de berørte lodsejeres tab.  

 

Høj   De ansvarshavende styrelser 
har gennemgået konkrete 
sager. Udsendelse af 
høringsbreve med udkast til 
afgørelse til de berørte 
lodsejere er igangsat hos 
Landbrugsstyrelsen. Hos 
Miljøstyrelsen er udsendelse af 
både hørings- og afgørelses-
breve er påbegyndt.  

En løsning ved de minimis 
ordninger hos de respektive 
styrelser er i proces: Miljø-
styrelsens ordning er åben for 
ansøgning i perioden 10. 
november – 10. december 
2023 og forventes genåbnet 
primo 2024. Landbrugs-
styrelsens ordning forventes at 
åbne for ansøgning primo 
2024.  

Taskforcen følger fortsat sagen 
og konsekvenser for udtagnings-
indsatsen og påpeger 
vigtigheden af fokus på evt. 
negative konsekvenser for 
lodsejeres tillid til at indgå i 
frivillige aftaler med staten 
(kategori 2).  
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Tabel 2. Barrierer uden administrativt mulige løsninger identificeret (kategori 2). 

 Barriere Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

20 Lodsejerincitament:  
 
§ 3-sagens konsekvenser for 
lodsejeres tillid og vilje til at 
indgå i frivillige aftaler med 
staten. 

 

Frivillighed er en 
forudsætning for 
udtagningsindsatsen, og 
såfremt tilliden er påvirket 
negativt af § 3-sagen, er det 
afgørende at genopbygge 
denne.  

Taskforcen vil følge  
konsekvenser for udtagnings-
indsatsen løbende. 

Landbrugsstyrelsen 
udarbejder et notat med 
formålet at formidle det 
juridiske grundlag for 
projektaftaler mellem 
projektejere og lodsejere ved 
hhv. engangskompensation, 
jordkøb ved jordfordeling, 
eller kompensation af 
individuelt værditab.  

Høj  Landbrugsstyrelsens  
udarbejdelse af notatet er i  
proces og forventes klart til 
projektdrivende aktørers  
anvendelse inden udgangen af 
2023. 
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Tabel 2. Barrierer uden administrativt mulige løsninger identificeret (kategori 2). 

 Barriere Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

21 Rammer for  
udtagningsindsatsen:  
 
Manglende viden om risiko for 
merudledning af fosfor ved 
vådlægning. 

Der pågår forskning om den 
faktiske merudledning af  
fosfor. 

Det anbefales, at der 
løbende tages bestik af den 
nyeste viden. 

Høj  Det er Miljøstyrelsens seneste 
vurdering, at fosfor ikke udgør 
en barriere i samme omfang 
som tidligere antaget, da:   
     1) Forskning viser, at en 
større andel af projekter samlet 
set tilbageholder fosfor;  
     2) Der er udarbejdet en ny  
metode til fosforrisiko-
vurdering til særlig anvendelse 
ift. kystvande;  
     3) Konkrete faglige 
vurderinger af projekters risiko 
for potentiel merudledning af 
fosfor indgår i den samlede 
vurdering;  
     4) Flere virkemidler er 
godkendt til at reducere den 
potentielle fosforudledning fra 
projekterne.   

Miljøstyrelsen oplyser 
desuden, at der ikke er 
annulleret projekter pga. 
fosfor, siden ny metode (pkt. 2) 
er taget i brug. Dog forventes 
fosfor fortsat at betinge 
konkrete projekters realisering 
i situationer, hvor risiko for 
merudledning er større, end 
hvad virkemidler kan afhjælpe.  
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Tabel 2. Barrierer uden administrativt mulige løsninger identificeret (kategori 2). 

 Barriere Løsningsspor Væsentlighed Sværhed Status på implementering 

22 Lodsejerincitament:  
 
Overlap mellem lavbunds- 
jorder og arealer anvendt til 
staldnær græsning. 

Intet konkret løsningsspor 
identificeret for lodsejere 
med behov for drænet jord til 
staldnær græsning. 

Medium  Uhensigtsmæssigt våd jord er 
for nuværende et hindrende 
vilkår for udtagningsindsatsen 
i konkrete situationer. 
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Kategori 3. Barrierer og evt. løsningsspor med ophæng i politiske beslutninger eller anden national lovgivning 

Denne kategori vedrører barrierer for udtagningsindsatsen, hvor muligheden for implementering af anbefalede løsningsspor ligger 
uden for taskforcens praksisnære og administrative handlerum, se tabel 1. Dette skyldes, at barrierer helt eller delvist udspringer fra 
politiske beslutninger eller anden national lovgivning. Tilsvarende vil løsninger typisk have lovgivningsmæssig karakter og fordre 
politisk stillingtagen til f.eks. finansiering eller ændring i lovgivning.   

Kategorien vedrører desuden problemstillinger, der illustrerer udtagningsindsatsens tværministerielle organisering mellem navnlig 
Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Dette vedrører f.eks. Miljøministeriets ressort på 
fosforudvaskning til vandmiljøet, hvor anvendelse af ny viden og virkemidler (jf. kategori 2) ikke kan afhjælpe risiko for merudledning 
af fosfor som følge af vådlægning tilstrækkeligt, hvormed visse lavbundsprojekter annulleres. Kategorien rummer også spørgsmålet 
om, hvorvidt bidrag fra udtagningsprojekter finansieret af klimakreditter eller private midler medregnes i den politiske målsætning på 
lige fod med Landbrugsaftalens definerede udtagningsindsats. 

Taskforcen har konsolideret sine budskaber om håndtering af denne barrierekategori og videreformidlet disse til videre håndtering hos 
Fødevareministeriets departement og den Nationale Styregruppe for udtagningsindsatsen. Barrierer er desuden videreformidlet til 
Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder som bidrag til deres udarbejdelse af anbefalinger om løsninger (jf. boks 1 nedenfor).  

Taskforcen følger udviklingen i den politiske håndtering af afrapporterede barrierer samt opfølgningen på ekspertgruppens 
anbefalinger og har til formål at vurdere tilstrækkeligheden af de med tiden implementerede tiltag. F.eks. har taskforcen bifaldet den 
pr. 20. april 2023 godkendte ændring i bekendtgørelsen for naturtypebeskyttelse, hvormed lavbundsprojektarealer undtages krav om 
ammoniak-regulering. Taskforcen har dog opfølgende foreslået, at bekendtgørelsen genbesøges grundet dens fortsat manglende 
hensyn til kvælstofindsatsen og lavbundsprojekter inden for Natura 2000 områder.  
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Boks 1: Taskforcens vurdering af anbefalinger fra Ekspertgruppens for udtagning af lavbundsjorder  
- barrierer med ophæng i politiske beslutninger eller anden national lovgivning 

Delrapport 1: 12 anbefalinger til at udtage mest muligt kulstofrig lavbundsjord hurtigst muligt:    

 Anbefaling 2: Faste og attraktive skatteforhold i forbindelse med udtagning af lavbundsjorder. 

Taskforcen anbefaler samstemmigt med ekspertgruppen, at der hos Skatteministeriet følges op på det politiske forslag fra foråret 
2023 om at oprette en ny kategori for ”naturejendomme” med lavere beskatning end beboelsesejendomme.   

Fsva. udfordring vedr. manglende tilskud til rådgivning om beregning af ejendomsavance, anbefaler taskforcen, at der i 
Landbrugsstyrelsens tilskudsordning gives mulighed for tilskud til at dække ydelsen, såfremt en lodsejer har behov for denne 
form for rådgivning.  

 Anbefaling 3: Lodsejeres mulighed for at anvende udtagningskonsulenter styrkes; 

 Anbefaling 5: Styrket projektfacilitering af udtagning af lavbundsjorder og øvrig myndighedsbehandling. 

For at styrke den fælles facilitering, koordinering og planlægning mellem indsatsens lokale aktører anbefaler taskforcen, at 
udtagningskonsulenternes opgavebeskrivelse justeres med sikring af det dertilhørende behov for øget finansiering, og at 
finansiering til de udvidede vandoplandsstyregrupper (VOS’er) sikres frem til 2030.  

 Anbefaling 6: Enklere sagsbehandling af VVM-krav hos myndigheder i forbindelse med lavbundsprojekter.  

Taskforcen har anført et behov for at sikre flere ressourcer til myndighedsbetjening i kommunerne. Samme problemstilling gør 
sig desuden gældende i Naturstyrelsens projekter, hvor Miljøstyrelsen er VVM-varetagende myndighed. Taskforcen bemærker 
desuden, at forbedring af rammer for ”fast-track” gennemførsel af projekter med forenklede krav til forundersøgelsen, herunder 
VVM, kan lette på den administrative udfordring.  

 Anbefaling 8: Etablering af en fælles ordning for tilskudsmuligheder i Landbrugs- og Miljøstyrelserne.  

Taskforcen anbefaler ligesom ekspertgruppen én ny samlet tilskudsmodel for udtagningsindsatsen med én fælles indgang og 
mere grundlæggende sammentænkning af eksisterende ordningers potentialer mhp. at sikre tempo i indsatsen og afløb for 
afsatte midler. Taskforcen følger udviklingen i det videre arbejde i de ansvarshavende styrelser og bidrager efter behov med 
konkrete vurderinger af fordele og ulemper ved evt. modelforslag.   

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Udtagning_af_lavbundsjorder/Taskforce_og_ekspertgruppe/Foerste_delrapport_fra_ekspertgruppen_for_udtagning_af_lavbundsjorder.pdf
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Boks 1 (fortsat):  

 Anbefaling 10: Oprettelse af en statslig jordpulje til strategisk opkøb eller ekstensivering af jorder til udtagningsprojekter. 

Taskforcen har anført, at kommunale projektforløb trækker ud eller risikerer at gå i stå grundet kommunernes manglende  
mulighed for at tilbyde egnet erstatningsjord til lodsejere. Taskforcen anbefaler ligesom ekspertgruppen, at der oprettes en 
national pulje rettet mod jordkøb eller permanent ekstensivering mod kompensation, uden krav om etablering af et vådgjort 
lavbundsprojekt. Finansieringskilden (national / EU-midler) vil skulle undersøges nærmere. 

 Anbefaling 11: Ordningen ”ekstensivering med slæt” justeres og suppleres af en ny ordning. 

Taskforcen har bemærket en risiko for mindre hensigtsmæssig sammenhæng mellem enårige CAP bio-ordninger, 
ekstensiverings- og udtagningsindsatsen. Der mangler en klar kobling mellem permanente vådlægningsprojekter og særligt bio-
ordningen ’ekstensivering med slæt’, der indgår som øvrigt virkemiddel i udtagningsindsatsen.  

Taskforcen vurderer, at koblingen kan styrkes ved indførelse af muligheder for passiv udtagning/ permanent ekstensivering via 
tinglysning i Landbrugsstyrelsens udtagningsprojekter. Endvidere peger taskforcen på, at der bør designes en ordning, der 
muliggør permanent ekstensivering, med begrundelsen, at kulstofrige landbrugsarealer, der aktuelt ikke kan vådgøres pga. 
permanente/midlertidige barrierer, formentlig vil kunne ekstensiveres i stedet. Der kan som tinglyst klausul indføjes i aftalen, at 
arealet vådgøres, når det er muligt.  

De nye favorable enårige bio-ordninger styrker desuden behovet for at gøre betingelser for den permanente udtagningsindsats 
mere attraktive.  

Delrapport 2: Potentiale og planlægning for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med større klimaeffekt: 

Taskforcen har indmeldt til ekspertgruppen, at flere barrierer har ophæng i en manglende national planlægning af det åbne land; 
at der for lodsejeres opbakning er behov for administrativt at kunne udføre multifunktionelle projekter; at ønsket om solceller på 
lavbundsarealer bør adresseres på lige vis i Landbrugsstyrelsens- og Miljøstyrelsens respektive tilskudsordninger, og at 
muligheden for at forbedre rammer for mindre lodsejerdrevne lavbundsprojekter bør undersøges nærmere. 
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Kategori 4. Barrierer og evt. løsningsspor med ophæng i EU-retslige begrænsninger og rammer 

Denne kategori vedrører udfordringer med ophæng i EU-lovgivning, der bl.a. rammesætter vilkår for lodsejerkompensation, 
grundbetaling og mindre hensigtsmæssige sammenhænge mellem udtagningsindsatsen og nye konditionalitetskrav indført med CAP 
(GLM 8). En vigtig bemærkning hertil er, at løsning af visse barrierer kan afhænge af afklaring hos EU-Kommissionen, hvor udfald 
afgør muligheden for implementering på den korte eller længere bane. Dette gælder f.eks. afklaring af, hvad opstilling af solceller på 
udtagne lavbundsarealer betyder for lodsejeres kompensation for deltagelse i et lavbundsprojekt, da økonomisk usikkerhed afholder 
visse lodsejere fra at deltage. 

Blandt barrierer, hvor udsigt til løsninger er længere grundet behov for ændring i CAP-forordningsmæssige rammer, anbefaler 
taskforcen, at dialog om konkrete barrierer og løsninger opstartes hurtigt muligt for at undersøge, hvilke løsninger, der kan 
implementeres fra næste CAP-programperiode fra 2025. Taskforcen bemærker bl.a. et behov for at eliminere ordningsspecifikke 
forskelle i vilkår for lodsejeres fremtidige modtagelse af grundbetaling ved deltagelse i ikke-direktivimplementerende 
lavbundsprojekter (hermed menes lavbundsprojekter, der ikke er vandramme- eller habitatdirektivimplementerende, men 
udelukkende leverer klimaeffekt).  

Kategoriens barrierer er videreformidlet til videre håndtering hos Fødevareministeriets departement og den Nationale Styregruppe for 
udtagningsindsatsen. Barrierer er desuden videreformidlet til Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder som bidrag til deres 
udarbejdelse af anbefalinger om løsninger (se boks 2).  
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Boks 2: Taskforcens vurdering af anbefalinger fra Ekspertgruppen for udtagning af lavbundsjorder:  
- barrierer med ophæng i EU-retslige begrænsninger og rammer: 

Delrapport 1: 12 anbefalinger til at udtage mest muligt kulstofrig lavbundsjord hurtigst muligt:    

 Anbefaling 9: Lodsejere, der beholder udtagne projektarealer, skal ved jordfordeling kunne ydes direkte kompensation for  
arealets tabte markedsværdi. 

Taskforcen har vurderet, at lodsejeropbakning til at deltage i lavbundsprojekter kan være væsentligt udfordret i situationer, hvor 
nuværende tilbud om kompensation, der er bestemt ved EU-Kommissionsgodkendte takster, ikke er attraktiv for den enkelte 
lodsejer. Dette kan have stor betydning for projekters gennemførsel, uanset øvrig lodsejeropbakning i de pågældende projekter. 
Som løsning anbefaler taskforcen, at der etableres en mulighed for at give fuld kompensation for det reelle individuelle værditab. 

Landbrugsstyrelsen har afsøgt muligheden hos EU-Kommissionen for at indføre en ny model, der sikrer direkte kompensation 
for arealets tabte markedsværdi med direkte udbetaling ifm. jordfordelingskendelsen (’værditabsmodellen’). Det er planen, at 
denne model stilles som en mulighed fra 2024 i projektaftaler, foruden jordsalg ved jordfordeling og engangskompensation ud 
fra faste takster. En endelig kommissionsgodkendelse af muligheden for implementering af værditabsmodellen forventes i 
efteråret 2023. 

Taskforcen forventer, at modellen kan styrke incitamentet for lodsejeres deltagelse med væsentlig betydning for fremdriften. 
Dertil anbefales, at muligheder for at tilbyde fuld kompensation for øvrig form for værditab undersøges, herunder ved tilbud om 
opkøb af hele ejendommen og veksling af et udtaget lavbundsareal med et højbundsareal samt dækning af relaterede 
omkostninger. Ift. tab på overflødiggjorte bygningssæt, anbefales muligheder inden for erstatningsjordskontoen eller budgettet 
til jordkøb i projekterne undersøgt.  

 Anbefaling 12: Bedre sammenhæng mellem udtagning og opfyldelse af GLM 8-kravet. 

Taskforcen har vurderet, at det indførte obligatoriske GLM 8-krav om årlig udlægning af mindst 4 pct. ikke-produktive 
elementer på bedriftens samlede omdriftsarealer kan udgøre en væsentlig barriere for den permanente udtagning. Dette skyldes 
dels, at den fortsatte definition af agerjord udgør optællingsgrundlaget for opfyldelsen af kravet, og dertil at udtagning af 
lavbund ikke kan medtælles i opfyldelsen af kravet. Dette bevirker bl.a., at lodsejere anvender særligt ugunstige, og typisk 
kulstofrige, jorder til opfyldelsen af kravet, frem for at lade disse jorder indgå i et permanent lavbunds- eller vådområdeprojekt.  

 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Udtagning_af_lavbundsjorder/Taskforce_og_ekspertgruppe/Foerste_delrapport_fra_ekspertgruppen_for_udtagning_af_lavbundsjorder.pdf
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Taskforcen anbefaler en undersøgelse af mulighederne for en undtagelse af GLM-kravet på jorde udtaget til permanente 
lavbunds- eller vådområdeprojekter til den kommende reformperiode, således at fremdriften i udtagningsindsatsen kan 
tilskyndes. Landbrugsstyrelsen vurderer, at den nye mulighed for at undlade at udlægge GLM8 for bedrifter, der har mere end 75 
pct. græs uden N-kvote på omdriftsarealet, vil være en fordel for nogle lodsejere i lavbundsprojekter. Det vurderes umiddelbart 
som meget tvivlsomt, om der kan ske yderligere opblødning af GLM8-reglerne i indeværende reformperiode, der forventes at 
gælde til og med 2027. 

 


